

事業概要


広島市：西広島駅己斐本町線

応募No.	12		
事業主体	広島市	事業箇所	広島県広島市西区己斐本町一丁目地内
応募者名	広島市道路交通局都市交通部交通施設整備担当		
ふりがな 事業名称	ひろしまけんとしけいかくどうろじぎょう ひろしまへいわきねんとしけんせつじぎょう 広島圏都市計画道路事業(広島平和記念都市建設事業) にしひろしまえきこいほんまちせん じゆうつうろ 8・6・305号西広島駅己斐本町線(自由通路)		
事業概要 (400字以内)	<p>本事業は、広島市のデルタ市街地における西の交通拠点である西広島駅周辺地区において、JR山陽本線によって分断されている南北の地区の分断解消及び円滑な交通処理を図ること、また、バリアフリー対策により自由通路、公共交通機関相互の乗り継ぎのための経路などを安全かつ快適な歩行空間とするとともに、踏切利用から自由通路利用への転換を図ることを目的として整備するものである。</p> <p>平成24年12月に事業認可を取得の上、令和2年2月より工事着手し、令和3年12月に一部を除き供用を開始した。なお、残りの部分については、令和4年度内に完成させ、供用を開始する予定である。</p>		
事業規模	事業延長(km)	約0.1km	
	幅員(m)	約8.0m	
	事業期間(和暦)	平成24年～令和4年	
	事業費(億円)	約42億円	
受賞歴	有・ <input checked="" type="radio"/> 無		
URL	https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/156/7091.html		


事業位置図



都市計画図(用途地域図)



路線全体の進捗状況




平面図

【事業前】

写真②



至
岩国



至
広島


写真①



平面図(1階)

【事業後】

- 自由通路・階段・エスカレーター
- エレベーター
- トイレ(男子・女子・多目的)




平面図(2階)

【事業後】

自由通路・階段・エスカレーター
エレベーター

北口




南口

縦断図・横断図

【 事業後 】

- 自由通路・階段・エスカレーター
- エレベーター
- トイレ(男子・女子・多目的)




自由通路横断図

B - B'

南口

北口



自由通路縦断図

事業前写真



写真①

南口側から見た外観

事業後写真



事業前写真




平成31年1月撮影

写真②

北口側から見た外観

事業後写真




令和4年4月撮影

事業効果について(事業効果アピール資料)

南北地区分断の解消


西広島駅北口地区の方々が、南口の路面電車やバスなどを利用するには、JR山陽本線の踏切を渡るために迂回する必要があったが、自由通路の供用により北口と南口の往来が安全かつ容易になり、駅周辺の交通利便性が大きく向上した。



事業効果について(事業効果アピール資料)

バリアフリー化

JR西広島駅はバリアフリー化されておらず、駅利用者は上りホーム・下りホーム間を行き来するために跨線橋の階段を利用する必要があった。本事業により、エレベーターが設置される等、バリアフリー化が図られ、利便性が向上した。



事業前の旧駅舎と跨線橋(本事業にて解体)




新設されたエレベーター


車いす使用者から、これまではやむなく別の駅で乗降していたが、バリアフリー化され、とても利用しやすくなったといった喜びの声をいただいた。

デザインについて(苦勞や工夫等アピール資料)

自由通路や駅舎の内観などについては、「木漏れ日の駅」をコンセプトとし、天井の部材などに木材を多用しており、「植木と花卉」のまちである西広島駅周辺の歴史を踏まえた明るくぬくもりのある雰囲気を出している。



自由通路南側



自由通路内観

工事着手後の施工上の工夫・地元の方々との連携（苦労や工夫等アピール資料）

工事では、JR山陽本線のダイヤへの影響を最小限とするため、線路上空作業は主に夜間に実施した。また、鉄骨部材の長スパン化による駅舎の柱の削減や、あらかじめ製作した鉄骨梁の一体架設等、工期の短縮を図り、部分供用を約3か月の前倒して実現した。

開業記念式典では、事業にあたりご協力・ご支援をいただいた地元や関係機関の方々、近くの中・高等学校の生徒をお招きし、合唱や器楽のパフォーマンスをご披露していただき、地域と連携して駅のリニューアルを祝った。



掲 載

令和2年 3月30日中国新聞

令和3年 11月20日中国新聞

令和3年 12月15日中国新聞

令和3年 12月19日中国新聞